

แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานสำนักพัฒนาเกษตรกร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน (2)	ปริมาณ (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	สถานที่ ดำเนินการ (5)	แผนการดำเนินการ(๖)												ผู้รับผิดชอบ (7)
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
				56	56	56	57	57	57	57	57	57	57	57	57	
3.1) ฝึกงานเยาวชนเกษตรกรได้หวั่นในประเทศไทย	4 ราย	109,200	ส่วนกลาง ,จังหวัด									4				นายสมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ
3.2) แลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรและผู้นำยุวเกษตรกร กับเกาหลีใต้	4 ราย	72,800	ส่วนกลาง ,จังหวัด										4			นางสาวอุไรวรรณ รุ่งกำจัด, นางสาวมาลินี จันวรรณ
3.3) แลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับวิทยาลัย เกษตรกรรมโคอิบูจิ ประเทศญี่ปุ่น	27 ราย	491,400	ส่วนกลาง ,จังหวัด						27							นางสาวอุไรวรรณ รุ่งกำจัด, นางสาวมาลินี จันวรรณ
3.4) อบรมเตรียมความพร้อมยุวเกษตรกร ที่ ปรีชาวิทยุเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไป ฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น (โครงการแลกเปลี่ยนยุว เกษตรกรไทยกับวิทยาลัยเกษตรกรรมโคอิบูจิ)	8 ราย	104,000	ส่วนกลาง , ศูนย์ส่งเสริม เยาวชนเกษตร จ.กาญจนบุรี									8				นางสาวอุไรวรรณ รุ่งกำจัด, นางสาวมาลินี จันวรรณ
4 สัมผัสกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ ครั้งที่ 4	231 ราย	900,900	กรมฯ											231		นางสาวฉัฐสินี หาญกิตติชัย (ผู้รับผิดชอบหลัก) นางจุฑาพร ศรีวิวัฒน์ นางพิมพ์ลลิตี ธารามาศ นางสาวจิรวดี พรัตน์กุล นายเอนก มีชนะ นายกรกช การเงิน
5 จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่าย ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับประเทศ	36 ราย	93,600	กรมฯ									36				นางพิมพ์ลลิตี ธารามาศ (ผู้รับผิดชอบหลัก) นางจุฑาพร ศรีวิวัฒน์ นางสาวฉัฐสินี หาญกิตติชัย นางสาวจิรวดี พรัตน์กุล นายเอนก มีชนะ นายกรกช การเงิน

แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานสำนักพัฒนาเกษตรกร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน (2)	ปริมาณ (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	สถานที่ ดำเนินการ (5)	แผนการดำเนินการ(๖)												ผู้รับผิดชอบ (7)	
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
				56	56	56	57	57	57	57	57	57	57	57	57		
- จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในพื้นที่โครงการในพระองค์ 904 - จัดงานวันแม่แห่งชาติ							1								1		
10.5 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน โครงการสายใยรักฯ - จ้างเหมาพนักงานจำนวน 5 คน	12 เดือน	624,000	ส่วนกลาง	←—————→												น.ส.ณฤพร เพชรรัตน์	
11 โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และเครือข่ายในการผลิตสินค้าเกษตร																	
11.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายองค์กร เกษตรกรในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	210 ราย	819,000	ส่วนกลาง								1						กนกรัฐ/นนทินี
11.2 จัดทำพิกัดเส้นทางเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในแผนที่ดาวเทียม	18 จุด	181,000	ส่วนกลาง						4	3	4	4	3				กนกรัฐ/มาโนช
12 การคัดสรรเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2557	7 ประเภท	896,900	กรมฯ	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	นายรินทร์ สมบูรณ์สาร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
13 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายองค์กรเกษตรกร	1 ครั้ง/ 110 ราย	572,000	ส่วนกลาง									110					ประวิช/พิมล/ศิริพร/สุวิทย์
14 โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร																	
14.1 ประชุมคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัคร เกษตรกร	30 คน	117,000	ส่วนกลาง							30			30				ประวิช/สรรพสิทธิ์/วัลย์กร
14.2 ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน อาสาสมัครเกษตรกร	30 คน	117,000	ส่วนกลาง					30				30			30		ประวิช/สรรพสิทธิ์/วัลย์กร

แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานสำนักพัฒนาเกษตรกร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน (2)	ปริมาณ (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	สถานที่ ดำเนินการ (5)	แผนการดำเนินการ(๖)												ผู้รับผิดชอบ (7)
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
				56	56	56	57	57	57	57	57	57	57	57	57	
14.3) ประชุมสัมมนาคณะกรรมการอาสาสมัคร เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	30 คน	234,000	ส่วนกลาง								30			30		ประวิช/สรรพสิทธิ์/วัลย์กร
14.4) สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการ ขับเคลื่อน อคม. สู่ความเป็น Smart Farmer	1 ครั้ง	365,100	ส่วนกลาง											120		ประวิช/สรรพสิทธิ์/วัลย์กร
ข. งานตามภารกิจ																
1 กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานยูว เกษตรกรของเขต และจังหวัด	9 เขต / 77 จังหวัด	-	ส่วนกลาง													นายสมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ
2 สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มยูวเกษตรกร	77 จังหวัด	-	ส่วนกลาง													นายสมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ
3 ปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนางานยูวเกษตรกร	1 ยุทธศาส ตร์	-	ส่วนกลาง													นายสมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ,นางสาวมาลินี จันวรรณ
4 จัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ กพย.	-	-	ส่วนกลาง					1								นางสาวศิริทิพย์ พรหมเกตุ
5 ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ผ่านการฝึกงานในครอบครัว เกษตรกรญี่ปุ่น (JAEC)	1 ฐานข้อมูล	-	ส่วนกลาง									1				นางสาวศิริทิพย์ พรหมเกตุ
6 ปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มยูวเกษตรกร	1 ฐานข้อมูล	-	ส่วนกลาง													นางสาวมาลินี จันวรรณ
7 ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ผ่านโครงการแลกเปลี่ยน ระหว่างประเทศ	1 ฐานข้อมูล	-	ส่วนกลาง									1				นางสาวอุไรวรรณ รุ่งกำจัด

แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานสำนักพัฒนาเกษตรกร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน (2)	ปริมาณ (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	สถานที่ ดำเนินการ (5)	แผนการดำเนินการ(๖)												ผู้รับผิดชอบ (7)	
				ตค. 56	พย. 56	ธค. 56	มค. 57	กพ. 57	มีค. 57	เมย. 57	พค. 57	มิย. 57	กค. 57	สค. 57	กย. 57		
8 จัดทำฐานข้อมูล Young Smart Farmer (ต้นแบบ)	1 ฐานข้อมูล	-	ส่วนกลาง				1										นางสาวอุไรวรรณ รุ่งกำจัด
9 ประสานและติดตามการดำเนินงานโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในประเทศญี่ปุ่น ปี 2557	-	-	ส่วนกลาง , ศูนย์ส่งเสริม เยาวชนเกษตรกร จ.กาญจนบุรี														นายสมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ,นางสาวศรินทร์ยา พรหมเกตุ
10 ติดตามนิเทศโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ยูวเกษตรกรสู่ความเป็นผู้นำด้านการเกษตร	-	-	ส่วนกลาง,จังหวัด														นายสมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ,นางพิมพ์ศิริ หอสุวรรณานนท์
11 ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มยูวเกษตรกร (ขั้นป่มเพาะ/ต้นแบบ)	-	-	ส่วนกลาง,จังหวัด														นายสมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ,นายวิทยา เฉลยมณี
12 การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มงาน	2 ครั้ง	-	กรมฯ		1		1										นางจุฑาพร ศรีวิวัฒน์ (ผู้รับผิดชอบหลัก) นางพิมพ์ลลิตี ธารามาศ นางสาวจิรวดี พันธ์จุล นางสาวฉัฐสิณี หาญกิตติชัย นายเอนก มีชนะ นายกรกช การเงิน
13 การจัดทำ/ปรับปรุง ฐานข้อมูล ของกลุ่มงานพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร	3 ครั้ง	-	กรมฯ	1	1	1											นางจุฑาพร ศรีวิวัฒน์ (ผู้รับผิดชอบหลัก) นางพิมพ์ลลิตี ธารามาศ นางสาวจิรวดี พันธ์จุล นางสาวฉัฐสิณี หาญกิตติชัย นายเอนก มีชนะ นายกรกช การเงิน

แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานสำนักพัฒนาเกษตรกร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน (2)	ปริมาณ (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	สถานที่ ดำเนินการ (5)	แผนการดำเนินการ(๖)												ผู้รับผิดชอบ (7)	
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
				56	56	56	57	57	57	57	57	57	57	57	57		
18.2 การรับเสด็จ - เสด็จทรงงานและติดตามโครงการสายใยรักฯ - เสด็จเปิดศูนย์สามวัยสานสายใยรักฯ - โครงการตำบลนมแม่ - กิจกรรมที่หน่วยงานภาคีจัดขึ้นภายใต้โครงการสายใยรักฯ			กองงานพระวรราชาฯกำหนด กองงานพระวรราชาฯกำหนด กองงานพระวรราชาฯกำหนด กองงานพระวรราชาฯกำหนด														ลาววัลย์ สรณรงค์ ญี่ปุ่น ยุกตันทน์
18.3 งานช่วยเหลือผู้ประสบภัย - ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ - การจัดตั้งครัวสายใยรัก - จัดเตรียมถุงยังชีพพระราชทาน			รอกองงานพระวรราชาฯกำหนด รอกองงานพระวรราชาฯกำหนด รอกองงานพระวรราชาฯกำหนด														สารินี เกศรินทร์ ประสพ
18.4 การส่งสินค้าเข้าร้านศิลปาชีพ 904	ตลอดปี		ร้านศิลปาชีพ904	←													สรณรงค์
18.5 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักฯ จังหวัดภาคใต้			สปกษ.กำหนด	←													ลาววัลย์
19 โครงการ OTOP ปี 57								←									ลาววัลย์
20 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (วว.)	4 ครั้ง																นิริวัติ
21 ติดตามงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร												1		1			กนกรัฐ
22 จัดเก็บข้อมูลและภาพกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร																	กนกรัฐ
23 ปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มงาน กทท.																	มาโนช
24 ร่วมดำเนินการและติดตามโครงการพัฒนาการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง	10 ครั้ง		10 จังหวัด				3		2	2		1	1	1			นางชลินทร์ อนุตรพร (ผู้รับผิดชอบหลัก) นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล นางสาวสุวิสาข์ เกตุอินทร์ นางสาวสุรภา แยมสี่

แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานสำนักพัฒนาเกษตรกร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน (2)	ปริมาณ (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	สถานที่ ดำเนินการ (5)	แผนการดำเนินการ(๖)												ผู้รับผิดชอบ (7)	
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
				56	56	56	57	57	57	57	57	57	57	57	57		
25	รายงานผลการดำเนินงานและติดตามหนี้																
	25.1 กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	4 ครั้ง		กรมฯ			1			1			1				นางสาวสุรภา แยมี่สี
	25.2 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	2 ครั้ง		กรมฯ						1							นางสาวสุวิสาข์ เกตุอินทร์
	25.3 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	1 ครั้ง		กรมฯ													นางสาวสุวิสาข์ เกตุอินทร์
26	ร่วมดำเนินงานกับกองทุนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กองทุนสงเคราะห์ เกษตรกร กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่ เกษตรกรและผู้ยากจน กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร)	12 ครั้ง		กรมฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	นางชลินทร์ อนุตรพร
27	ศึกษาและวิเคราะห์การบริหารจัดการกองทุน เพื่อการเกษตรขององค์กรเกษตรกร	9 กลุ่ม		9 จังหวัด					1	1	2	2	2	1			นางสาวสุวิสาข์ เกตุอินทร์(ผู้รับผิดชอบหลัก) นางชลินทร์ อนุตรพร นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล นางสาวสุรภา แยมี่สี
28	จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมและ พัฒนากองทุนเพื่อการเกษตรในองค์กรเกษตรกร	1		กรมฯ							1	1	1	1	1	1	นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล(ผู้รับผิดชอบหลัก) นางชลินทร์ อนุตรพร นางสาวสุวิสาข์ เกตุอินทร์ นางสาวสุรภา แยมี่สี
29	คัดสรรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (ผู้แทนเกษตรกร ด้านพืช และผู้แทนวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร)																นางชลินทร์ อนุตรพร (ผู้รับผิดชอบหลัก) นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล นางสาวสุวิสาข์ เกตุอินทร์

แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานสำนักพัฒนาเกษตรกร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน (2)	ปริมาณ (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	สถานที่ ดำเนินการ (5)	แผนการดำเนินการ(๖)												ผู้รับผิดชอบ (7)	
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
				56	56	56	57	57	57	57	57	57	57	57	57		
																	นางสาวสุรภา แยมสี่
30	การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนางานสถาบันเกษตรกร 3 ก.	4 ครั้ง	-	กรมฯ	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	นายรินทร์ สมบูรณ์สาร
31	การพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลงานสถาบันเกษตรกร 3 ก.	7 ครั้ง	-	กรมฯ	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	นายรินทร์ สมบูรณ์สาร
32	กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านสถาบันเกษตรกร - กลุ่มงานพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร - กลุ่มงานพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร - กลุ่มงานพัฒนากลุ่มเกษตรกร	12 ครั้ง	-	กรมฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	นายรินทร์ สมบูรณ์สาร
33	การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มงาน	3 ครั้ง	กรมฯ		1				1				1				นายประเสริฐวัฒน์ กองกันภัย นายเอื้อ เชียงสะอาด นางทิพยา นวลแก้ว นางสมคิด นุ่มปราณี
34	การจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	2 ครั้ง	-	กรมฯ		1							1				นายประเสริฐวัฒน์ กองกันภัย นายเอื้อ เชียงสะอาด นางทิพยา นวลแก้ว นางสมคิด นุ่มปราณี น.ส.อารีย์วรรณ เหลืองทอง
35	การจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูล Smart Famer ต้นแบบเกษตรกรผสมผสาน	6 ครั้ง		กรมฯ	1	2	3		4			5		6			นายประเสริฐวัฒน์ กองกันภัย นายเอื้อ เชียงสะอาด

แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานสำนักพัฒนาเกษตรกร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน (2)	ปริมาณ (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	สถานที่ ดำเนินการ (5)	แผนการดำเนินการ(๖)												ผู้รับผิดชอบ (7)	
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
				56	56	56	57	57	57	57	57	57	57	57	57		
																	นางทิพยา นวลแก้ว นางสมคิด นุ่มปราณี น.ส.อารีย์วรรณ เหลืองทอง
36	ติดตามนิเทศงานการจัดการฟาร์ม	3 ครั้ง	ชัยนาท ระยอง ราชบุรี					1			1						นายประเสริฐวัฒน์ กองกันภัย นางทิพยา นวลแก้ว นางสมคิด นุ่มปราณี
37	รวบรวมข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร	1 ครั้ง		จังหวัด								1					กัลยาณี ธัญญา
38	ปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	2 ครั้ง	5,000	กรมฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1		กัลยาณี ธัญญา
39	พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	2 ครั้ง	3,000	กรมฯ	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	กัลยาณี ธัญญา
40	เผยแพร่ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์	10 ครั้ง	4,000		-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กัลยาณี อมรรักษ์ อมรรักษ์
41	เสริมสร้างความรู้ด้านการเก็บข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น	1 ครั้ง	5,000	จังหวัด	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	กัลยาณี
42	สร้างเครือข่ายการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐเอกชน และเกษตรกร	8 ครั้ง		กรมฯ					1	1	1	1	1	1	1	1	กัลยาณี ธัญญา อมรรักษ์
43	การปรับโครงสร้างหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	10 กลุ่ม	-	ส่วนกลาง													ประวีช/ศิริพร/พิมล

แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานสำนักพัฒนาเกษตรกร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน (2)	ปริมาณ (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	สถานที่ ดำเนินการ (5)	แผนการดำเนินการ(๖)												ผู้รับผิดชอบ (7)	
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
				56	56	56	57	57	57	57	57	57	57	57	57		
44	การปรับปรุงฐานข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร	1 ระบบ	-	ส่วนกลาง					←								ประวีช/พิมล/ศิริพร
45	การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน และ Smart Farmer	2 ระบบ	-	ส่วนกลาง					←								ประวีช/สรรพสิทธิ์/วัลย์กร
ค. งานที่ได้รับมอบหมาย																	
1	ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการ My little farm	-	-	ส่วนกลาง					←								นายสมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ,นางสาวมาลินี จันวรรณ
2	ร่วมดำเนินงานกับมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยฯ ในการสนับสนุนยุวเกษตรกรผู้นำและกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ	-	-	ส่วนกลาง					←								นายสมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ,นางสาวมาลินี จันวรรณ
3	ร่วมดำเนินการจัดทำแนวทางการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ	-	-	ส่วนกลาง					←								นายสมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ,นางสาวศรินทร์ทิพย์ พรหมเกตุ
4	ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชน เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา พ.ศ. 2558	-	-	ส่วนกลาง					←								นายสมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ
5	ร่วมดำเนินการคัดสรรเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2557 (ประเภทกลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร)																นายสมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ,นางสาวมาลินี จันวรรณ

แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานสำนักพัฒนาเกษตรกร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน (2)	ปริมาณ (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	สถานที่ ดำเนินการ (5)	แผนการดำเนินการ(๖)												ผู้รับผิดชอบ (7)	
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
				56	56	56	57	57	57	57	57	57	57	57	57		
6	การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร ปี2557	1 ครั้ง	-	กรมฯ				1									นางสาวจิรวดี พันธ์จูล (ผู้รับผิดชอบหลัก) นางจุฑาพร ศรีวิวัฒน์ นางพิมพ์ลลิตี ธารามาศ นางสาวฉัฐลลิตี หาญกิตติชัย นายเอนก มีชนะ นายกรกช การเงิน
7	การดำเนินการส่งเสริมบทบาทและ ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	4 ครั้ง	-	กรมฯ		1			1		1		1				นางจุฑาพร ศรีวิวัฒน์ (ผู้รับผิดชอบหลัก) นางสาวฉัฐลลิตี หาญกิตติชัย นางพิมพ์ลลิตี ธารามาศ นางสาวจิรวดี พันธ์จูล นายเอนก มีชนะ นายกรกช การเงิน
8	การปรับโครงสร้างหนี้ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.))	12 ครั้ง	-	กรมฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	นางพิมพ์ลลิตี ธารามาศ (ผู้รับผิดชอบหลัก) นางจุฑาพร ศรีวิวัฒน์ นางสาวจิรวดี พันธ์จูล นางสาวฉัฐลลิตี หาญกิตติชัย นายเอนก มีชนะ นายกรกช การเงิน
9	การประสานงานภาคีเครือข่าย - สมาคมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร - สมาคมโภชนาการแห่งชาติ	12 ครั้ง 12 ครั้ง	-	กรมฯ กรมฯ	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	นางพิมพ์ลลิตี ธารามาศ (ผู้รับผิดชอบหลัก) นางจุฑาพร ศรีวิวัฒน์ นางสาวจิรวดี พันธ์จูล

แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานสำนักพัฒนาเกษตรกร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน (2)	ปริมาณ (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	สถานที่ ดำเนินการ (5)	แผนการดำเนินการ(๖)												ผู้รับผิดชอบ (7)	
				ตค. 56	พย. 56	ธค. 56	มค. 57	กพ. 57	มีค. 57	เมย. 57	พค. 57	มิย. 57	กค. 57	สค. 57	กย. 57		
																	นางสาวฉัฐลิตี หาญกิตติชัย นายเอนก มีชนะ นายกรกช การเงิน
10	การคัดเลือกผู้หญิงเก่ง 2557	1 ครั้ง	-	กรมฯ					1								นางสาวจิรวดี พันธ์จุล (ผู้รับผิดชอบหลัก) นางจุฑาพร ศรีวิวัฒน์ นางพิมพ์ลลิตี ธารามาศ นางสาวฉัฐลิตี หาญกิตติชัย นายเอนก มีชนะ นายกรกช การเงิน
11	การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประเภท แม่ผู้เป็นเกษตรกร ปี 2557	1 ครั้ง	-	กรมฯ								1					นายเอนก มีชนะ (ผู้รับผิดชอบหลัก) นางจุฑาพร ศรีวิวัฒน์ นางพิมพ์ลลิตี ธารามาศ นางสาวฉัฐลิตี หาญกิตติชัย นายกรกช การเงิน นางสาวจิรวดี พันธ์จุล
12	คณะกรรมการจัดงานตลาดนัดโครงการ สายใยรักแห่งครอบครัว (ฝ่ายวิชาการ)	12 ครั้ง	-	ตลาด อตก.	1		1	1	1	1	1	1	2	1	1		นางจินดา สารทองศ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก) นางนภวรรณ บัวสาย นางสาวสุพิศ เหล่าจตุรพิศ นางสาววรรณวิศา ขอเยี่ยมกลาง
13	คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักพัฒนาเกษตรกร	3 ครั้ง	-	กรมฯ			1			1		1					นางจินดา สารทองศ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก) นางสาวสุพิศ เหล่าจตุรพิศ

แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานสำนักพัฒนาเกษตรกร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน (2)	ปริมาณ (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	สถานที่ ดำเนินการ (5)	แผนการดำเนินการ(๖)												ผู้รับผิดชอบ (7)	
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
				56	56	56	57	57	57	57	57	57	57	57	57		
14	คณะจัดทำฐานข้อมูลของสำนักพัฒนาเกษตรกร	3 ครั้ง	-	กรมฯ			1		1				1				นางจินตนา วิสารทพงศ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก) นางสาวสุพิศ เหล่าจตุรพิศ
15	คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรฐาน งานของสำนักพัฒนาเกษตรกร	6 ครั้ง	-	กรมฯ	1		1		1		1		1				นางจินตนา วิสารทพงศ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก) นางสาวสุพิศ เหล่าจตุรพิศ
16	คณะทำงานและพัฒนาเว็บไซต์สำนัก พัฒนาเกษตรกร	3 ครั้ง	-	กรมฯ				1			1			1			นางสาวสุพิศ เหล่าจตุรพิศ (ผู้รับผิดชอบหลัก) นางสาววรรณวิศา ขอเยี่ยมกลาง
17	ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริม การเกษตรในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรม ส่งเสริมและงานองค์กรเกษตรกร	2 ครั้ง	-	5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ คือ จ.นราธิวาส ยะลา, ปัตตานี สตูล, สงขลา		1								1			นางจินตนา วิสารทพงศ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก) นางนภวรรณ บัวสาย
18	คณะกรรมการบริหารจัดการและ กำกับการผลิตบทเรียนออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตร	3 ครั้ง	-	กรมฯ		1					1				1		นางจินตนา วิสารทพงศ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก) นางสาวสุพิศ เหล่าจตุรพิศ นางสาววรรณวิศา ขอเยี่ยมกลาง
19	คณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร)	6 ครั้ง	-	6 จังหวัด				5	1								นางจินตนา วิสารทพงศ์ น.ส.นิวัติ อรัญอนุรักษ์
20	คณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ (กลุ่มยุวเกษตรกร)	13 ครั้ง	-	13 จังหวัด				10	3								นางนภวรรณ บัวสาย
21	คณะกรรมการจัดทำทางเลือกโครงการและ	3 ครั้ง		กรมฯ									1		1		นางจินตนา วิสารทพงศ์

แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานสำนักพัฒนาเกษตรกร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน (2)	ปริมาณ (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	สถานที่ ดำเนินการ (5)	แผนการดำเนินการ(๖)												ผู้รับผิดชอบ (7)	
				ตค. 56	พย. 56	ธค. 56	มค. 57	กพ. 57	มีค. 57	เมย. 57	พค. 57	มิย. 57	กค. 57	สค. 57	กย. 57		
ของสนง.คณะกรรมการอาหารและยาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 57																	
32 คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการสายใยรักฯ (กระทรวงเกษตรฯ)																	ลาวัลย์
33 คณะทำงานคัดเลือกบุคลากรร่วมรับทุนด้าน Food Processing			สพก.														ลาวัลย์
34 ประสานงานการตอบข้อร้องเรียนและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ			สพก.														นิริวดี
35 คณะทำงาน KM																	กนกรัฐ / ปัทมา/ธัญญา
36 คณะทำงานการจัดตลาดนัดสายใยรักแห่งครอบครัว																	กนกรัฐ
37 คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สพก.																	นันทินี
38 คณะกรรมการมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย																	กนกรัฐ
39 คณะทำงานควบคุมภายใน สพก.																	กนกรัฐ/นันทินี/ธัญญา
40 คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนายูว เกษตรกร	10 ครั้ง		กรมฯ				1	2	2	2	2	1					นางชลินทร อนุตรพร
41 คณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูล Smart Farmer และ Smart Officer กรมส่งเสริมการเกษตร	12 ครั้ง		กรมฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล
42 คณะทำงานพัฒนาระบบการควบคุมภายในกรม ส่งเสริมการเกษตร	4 ครั้ง		กรมฯ	1						1			1			1	นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล
43 คณะทำงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และฐานข้อมูล อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน	12 ครั้ง		กรมฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล

แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานสำนักพัฒนาเกษตรกร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน (2)	ปริมาณ (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	สถานที่ ดำเนินการ (5)	แผนการดำเนินการ(๖)												ผู้รับผิดชอบ (7)
				ตค. 56	พย. 56	ธค. 56	มค. 57	กพ. 57	มีค. 57	เมย. 57	พค. 57	มิย. 57	กค. 57	สค. 57	กย. 57	
44 คณะทำงานพัฒนาระบบการทำงาน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน	12 ครั้ง		กรมฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	นางสาวสุวิสาข์ เกตุอินทร์